Comparison of technologies for brick construction process and the assembled system used on given apartment building by Bajzík, Adam
VŠB – Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební 





Srovnání technologií stavebního procesu zděného a montovaného 
systému zadaného bytového domu 
Comparison of technologies for brick construction process  






Student : Adam Bajzík 















































































Prohlášení studenta : 
 
Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod vedením 
vedoucího bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 
 
V Ostravě         …………………………… 
…..…………………………..        
          Podpis studenta  
Prohlašuji, že 
 
 byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 
Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a náboženských 
obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo.  
 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-
TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3). 
 souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-
TUO k prezenčnímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou 
zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.  
 bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 
oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  
 bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití 
mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 
požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 
vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  
 beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 










V Ostravě …………………………….                      …..………………………….. 
         Podpis studenta  
 
Anotace bakalářské práce : 
BAJZÍK, A. Srovnání technologií stavebního procesu zděného a montovaného systému 
zadaného bytového domu. Ostrava: Katedra pozemního stavitelství, Fakulta stavební,  
VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012, 59 stran. Vedoucí bakalářské práce: Čmiel, F. 
 
 
21. století. V této době se nacházíme pod neustálým přílivem nových technologií a 
materiálů spojených s vysokou kvalitou. Teprve správná skladba a kombinace těchto 
materiálů můžou vytvořit výborné vlastnosti stavby jako celku. 
V minulosti se na území České republiky stavěly především zděné stavby z cihel 
plných pálených. Toto tradiční zdivo zaryté v kořenech všech projektantů a stavbařů nahradily 
nové stavební prvky v podobě silikátových, pórobetonových, keramických a jiných materiálů. 
V zahraničí resp. v USA bylo naopak obvyklé stavět z přírodních obnovitelných zdrojů, které 
nesou název dřevostavby. I v těchto stavbách se výrazným slovem podepsala nová doba. 
V současné době se v ČR nejčastěji staví tradiční zděné stavby z keramických bloků 
Porotherm.  
Na toto téma bych chtěl navázat svou prací. Cílem mého projektu bylo navrhnout 
bytový dům z keramických bloků Porotherm se zaměřením na svislé nosné konstrukce a 
vytvořit technologický předpis pro zděnou část. Dále pro tuto stavbu vytvořit různé varianty 
skladeb zděného obvodového pláště a pláště na způsob dřevostavby. Tyto skladby vypočítat a 
následně porovnat s výsledky z programu Teplo 2011. Na závěr práce popsat jednotlivé 
výhody a nevýhody jednotlivých systémů. Součástí bakalářské práce je v příloze vypracován 
harmonogram a rozpočet zděného bytového domu. 
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21st century. At this time we are under constant influx of new technologies 
and materials associated with high quality. Only the right composition and combinations of 
these materials can create excellent construction properties as a whole building. 
In the past the Czech Republic were built mainly of brick masonry buildings of fully 
burn clay brick. This traditional masonry which is at the least enthusiastic in the roots of all 
designers and builders were replace by new building elements in the form of silicate, porous 
concrete, ceramic and other materials. Abroad respectively in the U.S. were usually upside 
down build from natural renewable sources, which bear the name of the wooden buildings. 
Also in these buildings we can see a sign of new age by strong word. At the present in czech 
republic most of buildings people builds from a traditional brick construction of the 
ceramic blocks Porotherm. 
On this subject I would like to follow up my work. The aim of my project was to 
design a residential building of ceramic blocks Porotherm focusing on the vertical supporting 
structure and create a technological process. Further I will create for this building a various 
versions of composition brick facade and wooden mantle. These compositions calculate 
and subsequently compare the results from the program Teplo 2011. At the end of all work  
I will describe the advantages and disadvantages for each system. The part of bachalery thesis 
in the Annex is timetable and budget for brick residential house. 
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Seznam použitého značení: 
V textu se nacházejí různé zkratky, které jsou nedílnou součástí bakalářské práce. Pro tyto 
zkratky je zde vypracován seznam uvádějící celý název. 
 
%  - procento 
apod. - a podobně 
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
cca  - cirka 
č.   - číslo  
ČSN - česká technická norma 
ČÚBP - český úřad bezpečnosti práce 
DN  - dimenze 
el.  - elektrické 
EN  - evropská norma 
EPS - expandovaný polystyrén 
hod.,h - hodina 
Ing.  - akademický titul, inženýr  
ISO  - mezinárodní organizace pro normalizaci 
Kč  - korun českých 
kg  - kilogram, základní váhová jednotka 
kg/m - kilogram na metr 
km  - kilometr 
kN/m
2
 - jednotka zatížení 
ks.  - kus 
kW  - kilowatt, jednotka tepelné ztráty 
M  - měřítko 
m  - metr, základní délková jednotka 
m. n. m. - metrů nad mořem 
m
2
  - metr čtverečný 
m
3
  - metr krychlový 
max. - maximálně 
min. - minimální 
mm  - milimetr 
Nh  - normohodina 
NN  - nízké napětí 
NP  - nadzemní podlaží 
obr.  - obrázek 
OOPP - osobní ochranné pracovní pomůcky 
P+D - péro + drážka 
popř. - popřípadě 
PP  - podzemní podlaží 
PUR - polyuretan 
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resp. - respektive 
RŠ  - revizní šachta 
SD   - stavební deník 
SO  - stavební objekt 
t   - tuna 
TDI  - technický dozor investora 
TI  - tepelná izolace 
tj.  - to je 
tl.  - tloušťka 
tzv.  - takzvaným 
U  - součinitel prostupu tepla 
vč.  - včetně 
VN  - vysoké napětí 
W/m
2
K - watt na metr krychlový krát kelvin, jednotka součinitele prostupu tepla 
W/mK - watt na metr krát kelvin, jednotka prostupu tepla 
XPS - extrudovaný polystyrén 
ZS  - zařízení staveniště 
ŽB  - železobeton 
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1. Technologický předpis pro zdění svislých konstrukcí  
1.1. Obecné informace : 
[1]
 
Technologický předpis je navržen na bytový dům Panther o třech nadzemních  
a jednoho podzemního podlaží. Budova je podsklepena celoplošně. Střecha BD je navržena 
jako plochá-jednoplášťová. Technologický postup je navržen na zdění svislých konstrukcí. 
Bytový dům se nachází v katastrálním území Frýdek-Místek v zastavěném území.  
Na staveniště je zřízen sjezd z ulice Vlkova na který je pak v rámci ZS navázáno na vnitro-
staveništní komunikaci. Bytový dům je založen na základových pásech betonu třídy C16/20.  
Konstrukční systém celého objektu je navržen z keramických bloků systému 
POROTHERM. Pro svislé nosné konstrukce budou použity na obvodové zdivo 
POROTHERM 44 P+D v tl. zdiva 440mm a na vnitřní nosné stěny cihelné bloky 
POROTHERM 30 AKU P+D v tl. zdiva 300mm. Na vnitřní nenosné stěny (příčky)  
je navržena keramická cihla POROTHERM 11,5 AKU v tl.115 mm. Jako spojovací prvek  
je navržena na obvodové stěny tepelně izolační malta POROTHERM TM a na vnitřní stěny 
vápeno-cementová malta BAUMIT MM 100.  
1.2. Materiál, doprava a skladování :
 [1]
 
1.2.1. Materiál :  
a) cihelné bloky : POROTHERM 30 AKU P+D  
   POROTHERM 44 P+D 
   POROTHERM 11,5 AKU 
   POROTHERM 44 K P+D 
b) malty :  POROTHERM TM 
   POROTHERM PROFI AM 
   BAUMIT MM 100 
[6]
 
c) překlady : POROTHERM PTH 7 
   POROTHERM PTH 11,5 
[2] 
[50] zdroj: http://www.wienerberger.cz/zdivo/katalog-v%C3%BDrobk%C5%AF/ciheln%C3%A9-bloky  
[51] zdroj:http://www.wienerberger.cz/zdivo/katalog-v%C3%BDrobk%C5%AF/ciheln%C3%A9-bloky  
[52] zdroj:http://www.wienerberger.cz/zdivo/katalog-v%C3%BDrobk%C5%AF/malty-a-p%C4%9Bna-pro-
zd%C4%9Bn%C3%AD-om%C3%ADtky 
[53] zdroj: http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11549  
Obr. cihla Porotherm 
44 P+D [50] 
Obr. malta Porotherm 
TM [52] 
Obr. malta Baumit 
MM 100 [53] 
Obr. cihla Porotherm 
11,5 AKU [51] 
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Obr. nákladní válník AVIA [54] 
    ŽB překlad C30/37 
a) tepelná izolace : polystyrén EPS tl. 90mm 
b) ostatní :  stěnová spona 
Specifikace materiálu s rozměry a celkovým množství viz položkový rozpočet-výkaz 
výměr, výkresy jednotlivých podlaží. 
1.2.2. Doprava materiálu: 
Pro dopravu cihelných bloků, překladů, TI a malty bude nákladní automobil-válník  
(Avia,Tatra..) Nákladní automobil bude vybaven hydraulickým ramenem pro výkladku  
a nákladku materiálu. Pro převoz materiálu platí úplně stejné zásady 
jako při jejich skladování. Všechny prvky převážející na korbě 
automobilu musí být zajištěny proti pohybu, tak aby nedošlo k jejich 
posunutí či převrácení. Zajištění materiálu bude pomocí řetězů, 
vazáku, stahováku atd. Jednotlivé prvky musí být na automobilu 
ukládány podle jejich nosnosti, stavu komunikace atd. 
1.2.3. Skladování materiálu: 
Cihelné bloky :  
Cihelné bloky budou přivezeny na vratných paletách o rozměrech 1180 x 1000 mm. 
Cihly budou přivezeny na stavbu zafóliované, tak aby na ně nepůsobily nepříznivé vnější 
podmínky. Cihelné bloky budou skladovány na skládkách přímo na staveništi. Tyto skládky 
budou mít zpevněnou plochu ze štěrkového podsypu, tak aby zde bylo zajištěno odvodnění. 
Mezi jednotlivými hráněmi musíme vynechat bezpečnostní průchozí šířku 0,75m. Na sobě 
mohou být max. 2 palety. Skladováno bude pouze přesný počet cihelných bloků použitých 
pro jedno patro. 
[3]
 
Malty :  
Pro založení 1.vrstvy zdících bloků bude použita jako malta POROTHERM PROFI 
AM. Tato malta pro malé množství bude na stavbě skladována v pytlích o hmotnosti 25kg. 
Tyto pytle budou skladovány v krytých, temperovaných a uzamykatelných skladech  
na dřevěném roštu. Max doba skladování je dána výrobcem 6 měsíců. Pro použití maltové 
směsi POROTHERM TM a BAUMIT MM 100 budou na stavbu dovezeny sila. [2] [3] [6] 
[54] zdroj: http://www.autodoprava-pech.cz/ 
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Sila budou umístěny v blízkosti stavby pro jednoduché vodorovné a svislé přemístění.   
Překlady : 
Překlady fy POROTHERM budou skladovány na skládkách přímo na staveništi. 
Skládky budou mít řádně odvodněný povrch upravený štěrkovým podsypem. Překlady  
se budou podkládat dřevěnými hranoly, tak aby je jejich vlastní tíha nedeformovala.  
Další možnost uložení překladů je využití palet, které jsou 
dodávány přímo výrobcem. Hranoly nebo palety se neprokládají 
mezi sebou. Překlady se mohou skladovat do max. výšky 3m. V 
zimním období musí být překlady chráněny proti povětrnostním 
vlivům. [3] [4] 
Tepelná izolace : 
Mezi překlady bude vložena tepelná izolace EPS 90mm. Tato izolace bude skladována 
na zpevněné, řádně odvodněné skládce. Izolace bude uložena na dřevěných hranolech a bude 
přivezena v zafóliovaném stavu, tak jak ji výrobce distribuuje na trhu. [3] 
Stěnová spona: 
Pro napojení nosných zdí a dělících příček se budou používat stěnové spony (speciální 
nerezové ploché kotvy), které se vkládají do ložných spár během zdění. Nerezové spony 
budou skladovány v originálních baleních v uzavřeném, zamykatelném skladu přímo  
na staveništi. Stěnové spony jsou dodávány v baleních po 100ks. 
Všechny materiály určené k výstavbě BD budou skladovány na pouze projektem 
(zařízení staveniště) určeném místě přímo na staveništní ploše [3] 
 
1.2.4. Kontrola a přejímka materiálu : 
Veškerý materiál, který bude přivezen na stavbu, musí převzít stavbyvedoucí. 
Nutné opatření při převzetí materiálu :  - kontrola kvality 
 - kontrola množství 
 - kontrola celistvosti a nepoškozenosti prvků 




[55] zdroj: https://homel.vsb.cz/~per31/priprava-a-realizace-staveb/Realizace-staveb-2/ 
Obr. Skladování překladů 7 [55] 
- 6 - 
 
1.3. Pracovní podmínky : 
[1]
 
Kolem celého staveniště bude provedeno provizorní oplocení, které bude podrobněji 
řešeno v ZS. Oplocení se provádí, aby nedošlo k úrazu lidí nebo škodě na majetku 3.osob. 
Staveniště bude oploceno ocelovým plechovým plotem – mobilním do betonových 
přenosných patek výšky 2,5m se vstupní uzamykatelnou ocelovou bránou dosahující výšky 
rovněž 2,5m. 
Sjezd z veřejné komunikace (asfaltový povrch) bude situován z ulice Vlkova,  
na kterou bude navazovat vedlejší komunikace (dočasná zpevněná plocha ze silničních panelů 
2x3m).  
Vedle silničních panelů bude pod skládkami proveden násyp ze štěrkového lože.  
Při opouštění vozidla staveniště bude probíhat kontrola a čištění vozidel, tak aby nedocházelo 
ke znečištění veřejné komunikace.  
1.3.1.  Na staveništi se zřídí dva typy skládek : 
Uzamykatelný, krytý sklad 
Tato skládka bude umístěna na staveništi v místech, které stanoví projekt ZS. Na této 
skládce budou skladovány pouze materiály, na které bude mít negativní dopad vnější 
prostředí (např. omítkové směsi, malta, cement, atd.) Sklady budou provedeny ze stavebních 
buněk, které budou na stavbu dovezeny nákladním automobilem ve fázi ZS. Stavební buňka 
je z ocelové konstrukce a ocelových plechů. Stavební buňka bude opatřena zámkem.  
Skládka na volném prostranství - otevřená 
Pro účel venkovních skládek bude proveden štěrkový podsyp, pro jejich odvodnění  
a srovnání rovinnosti. V některých místech bude použito betonových silničních panelů 2x3m. 
Umístění jednotlivých skládek bude řešeno v ZS. Tento druh skládky je výhradně určen pro 
lešení, cihelné bloky, překlady atd. V případě nutnosti eliminování slunečního záření  
se materiál překryje plachtou odolnou proti UV záření. 
 
Na staveništi bude zřízeno dle situace zařízení staveniště mobilní stavební buňky. Tyto 
stavební buňky se budou používat jako šatny, umývárny, WC, vrátnice, administrativní buňka 
pro mistra a stavby vedoucího. Stavební buňky budou osazeny na silniční betonové panely  
o rozměrech 2x3m.  
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Staveniště bude zařízené dle projektu Zařízení staveniště a bude již obsahovat všechny 
uvedené položky včetně rozvodu sítí. Svislé konstrukce budou provedeny v obvyklých letních 
podmínkách za denního osvětlení. V případě potřeby osvětlení bude použito umělého 
osvětlení ze stavebního rozvaděče, který bude napojen z veřejné sítě. Stavební práce se budou 
provádět za příznivých klimatických podmínek. Jednotlivé stavební práce budou prováděny 
v souladu s nejnovějšími platnými normami, popř. požadavky investora. 
Práce, které se budou vykonávat ve výškách, se budou řídit platnými bezpečnostními 
předpisy viz BOZP.   
Před začátkem doby výstavby musí dojít k vyklizení a následnému vyčištění 
pracoviště. Základová, později stropní konstrukce musí dosahovat požadované pevnosti, musí 
být vyzrálá, rovná, bez jakýchkoli trhlin výstupků, zbavena nečistot, prachu a odmaštěna  
od bednících prostředků. Konstrukce musí být vodorovná. V případě, že dojde k minimální 
odchylce, bude použita pro založení 1.vrstvy speciální malta, která tyto nerovnosti vyrovná  
do vodorovné polohy. Dále je nutné zkontrolovat kvalitu provedené izolace proti zemní 
vlhkosti a vzlínání vody. Základových pásy se položí na zatvrdlou betonovou konstrukci  
a rozšíří se min. 150mm oproti tloušťce zdí.  
Prováděné práce budou vykonávat pouze kvalifikované osoby, které budou podrobeni 
instruktáži o postupu prováděných prací. Minimálně 3x denně se bude provádět kontrola 
teploty vnějšího vzduchu, 1x teplota vlastní konstrukce a jejich výsledek se zapíše  
do stavebního deníku. 
[12]
 
1.4. Převzetí staveniště : [1] 
Za předání pracoviště ručí stavbyvedoucí, který provede do stavebního deníku řádný 
zápis. Pracovní četa, jednotlivý pracovníci provádějící stavební úkony na stavbě budou 
provádět pouze osoby, které budou řádně proškoleny. Vedoucí stavební čety zkontroluje  
při převzetí staveniště pracovní prostor. V tomto prostoru se nesmí nacházet žádné pracovní 
pomůcky a stroje po předešlé práci, které by mohli při zdění svislých konstrukcí překážet. 
Dále se musí provést kontrola pevnosti a kvality všech konstrukcí, které jsou nutné  
před zahájením stavebních prací na svislých konstrukcích. Nedílnou součástí je také kontrola 
přístupové cesty na staveniště, kontrola mechanizmů, zdrojů médií (přípojka elektrického 
vedení, vodovodní přípojka) a ostatních potřebných věcí k zahájení stavebních prací  
na svislých konstrukcích. Kontroly se provádí nedestruktivními zkouškami (vizuálně, ručně, 
atd.) Stavební dozor společně se stavbyvedoucím zkontroluje kvalitu, pevnost a správnost 
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provedení základové konstrukce, popř. stropní konstrukce v pozdější fázi, dle projektové 
dokumentace. Tyto kontroly a zápis o předání staveniště do stavebního deníku provedou 
příslušné osoby (stavby vedoucí, stavební dozor). [13] 
1.5. Obecné pracovní podmínky : 
[1]
 
Stavební práce na výstavbě BD jsou podmíněny několika aspekty. Jedním z hlavních 
aspektů je vnější prostředí (teplota-viz níže, vítr, apod.) Důvod pro zastavení stavebních prací 
můžou vyvolat nepříznivé vnější podmínky pro práci (bouřka, déšť, sněžení,  
mlha – viditelnost klesne pod 30m, rychlost větru bude vyšší než 10,7m/s, apod.) [10] 
 
1.5.1. Zdění v normálních teplotách od +35°C do +5°C : 
Při provádění všech stavebních prací se bude předpokládaná teplota venkovního 
prostředí pohybovat od +5 OC až do +35 OC. Zdění probíhá v klasickém postupu  
viz. technologický postup při zdění. [10] 
 
1.5.2. Zdění v nízkých teplotách od +5°C do -5°C : 
Zdění v nízkých teplotách je možné pouze za předpokladu splnění několika podmínek. 
Jednou z nich je výběr vhodné maltové směsi. Pro zakládání zdiva byla pro teploty do -5°C 
vyrobena speciální zakládací maltová směs POROTHERM PROFI AM-W, která má podobné 
vlastnosti jako malta POROTHERM PROFI AM.  
Pro zdění 2. a vyšších vrstev z keramických cihel se nabízí použití moderní 
technologie Porotherm DRYFIX. Tato technologie je vytvořena pro zdění za normálních,  
ale i nízkých teplot. Aby však byl zachován výškový modul zdiva, musí se pro zdění použít 
Porotherm cihly DRYFIX (jsou o trošku vyšší než normální cihly, z důvodu tenkovrstvé spáry 
- dodržení modulu 250mm). V tomto systému se pro spojování prvků používá zdící pěny 
POROTHERM DRYFIX, která má pro tyto podmínky výborné vlastnosti. Aplikace zdící 
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1.5.3. Zdění v nízkých teplotách pod -5°C : 
V případě, že teplota venkovního vzduchu klesne pod hranici -5°C, bude veškerá práce 
na staveništi pozastavena. V případě nutného zdění v těchto podmínkách musíme použít 
tradiční maltovou směs s upravováním složek zdící malty. Záměsová voda se musí ohřívat  
do max. teploty 80°C a písek do max. teploty 40°C. Musíme prodloužit dobu míchání  
až na dvojnásobek doby míchání oproti běžné malty. Zdění pod touto teplotou není možné 
provést za pomocí zdící pěny Porotherm DRYFIX. Těmto případům bychom se měli vyhýbat 




1.5.4. Obecné pracovní podmínky: 
 Z důvodu zvýšení bezpečnosti budou moci na staveniště vstoupit pouze povolané 
osoby. Všichni pracovníci, kteří se budou vyskytovat na pracovišti, musí být řádně 
proškoleni. Toto proškolení se týká hlavně BOZP a jednotlivých pracovních pochodů. 
Pracovníci, pracující ve výškách, budou mít potvrzení na práci ve výškách. Únosnost 
základové konstrukce ovlivňuje začátek stavebních prací na svislých konstrukcích.  
Návrh provádění výstavby BD je ovlivňován mnohými limity, kterými mohou být rozměry 
staveniště, velikost volných ploch, skládek, prostor pro manipulaci, atd. Při výstavbě je nutné 
tyto problémy eliminovat, a proto je pro tyto účely vyhotoven projekt ZS s výkresem. 
Všechny prováděné práce budou probíhat za normálních podmínek. Pokud však dojde během 
výstavby (montáže) ke zhoršení klimatických vlivů, neobvyklým teplotám, atd. musí 
konstrukce těmto negativním vlivům bezpečně odolat, nebo jim musí být  
zabráněno, tak aby nedošlo k jejich poškození. Dále se nesmí konstrukce nadměrně zatěžován 
tak, aby nevznikali trvalé deformace. Pokud se tyto podmínky nedodrží, mohlo by dojít 
k poškození nosných konstrukcí, což by mohlo mít za důsledek statickou nezpůsobilost  
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Obr. stavební deník [56] 
1.6. Personální osazení : 
[1]
 
Počty pracovníku s jejich pracovními úlohy : 
- 1x stavbyvedoucí (mistr) – Zodpovídá za správné provedení, 
technologický postup a kvalitu provedených prací dle projektové 
dokumentace, kontroluje dodržování BOZP, zapisuje denní záznamy  
do SD, při přebírce materiálu kontroluje jeho kvalitu a množství, apod. 
- 6x zedník – Provádí zdění svislých konstrukcí, kontrolují 
svislost, vodorovnost a kvalitu vyzděných stěn 
- 3x pomocník – zásobují zedníky stavebním materiálem, provádí vázání  
prvků pro manipulaci s jeřábem, provádějí montáž stavebního lešení,  
dále jsou při ruce zedníkům  
- 2x obsluha míchacího centra    
- 1x strojník výtahu 
- 1x jeřábník 
 
Všichni pracovníci, kteří budou provádět jakoukoliv odbornou činnost, budou odborně 
způsobilí k těmto pracovním úkonům. Dohlížet a zodpovídat za veškeré prováděné práce  
na staveništi bude stavbyvedoucí. Všichni zaměstnanci provádějící stavební práce na BD, 
budou seznámeni s platnými bezpečnostními předpisy práce na staveništi a ochraně životního 
prostředí. Pomocní dělníci provádějící vázání prvků jeřábníkovi musí mít vazačské oprávnění. 
Stavbyvedoucí vede řádně SD do kterého bude zapisovat všechny jeho náležitosti. [13]       
1.7. Stroje a pracovní pomůcky : [1] 
1.7.1. Stroje:  
Těžké mechanizační stroje :  
 - 1x jeřáb 
 - 1x výtah 
 - 2x čerpadlo 
 - lešení 
[56] zdroj: http://www.papirko.eu/detail.php?zbozi=3645577 
[57] zdroj: http://www.dghoistandcranehire.com.au/equipment-hire/tower-crane-hire/liebherr-cranes/Liebherr-
120HC.php 
Obr. jeřáb [57] 
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Běžné a pomocné mechanizační stroje : 
 - 2x míchadlo   
 - 2x elektrická pila 
 - 5x kolečko 
 - 1x nivelační stroj, měřící lať 
1.7.2. Pracovní pomůcky: 
 - 5x truhlík na maltu 
 - 5x vědro na maltu 
 - 5x skládací metr 
 - 6x tesařská tužka 
 - 2x pásmo 
 - 3x křída 
 - 2x zednické závaží (olovnice) 
 - 4x zednická šňůra 
 - 2x zednické kladivo 
 - 5x zednické lžíce 
 - 5x naběračky 
 - 5x gumové paličky 
 - 2x sekáček 
 - 5x 1m vodováha 
 - 3x 2m vodováha 
 - 2x žebřík 
 - 2x přepravní kufr pro vyrovnávací soustavu 
 - 2x vyrovnávací soustava 
 - 2x lopata 
 - hřebíky, skoby 
 
 
[58] zdroj: http://www.rr-naradi.cz/michadlo-hitachi-um12vst 





Obr. Vyrovnávací souprava  [61] 
Obr. míchadlo [58] 
Obr. elektrická pila [60] 
Obr. vědro na maltu [59] 
- 12 - 
 
 Osobní a ochranné pracovní pomůcky na jednoho pracovníka :  
- pracovní oděv, rukavice, stavební helma, pevná pracovní obuv s ocelovou špicí [12] 
1.8. Pracovní postup : 
[1]
 
Pracovní četa nastoupí k práci na svislých konstrukcích ihned po předání 
staveniště – základové konstrukce. Veškeré pracovní kroky se budou provádět v souladu 
s projektovou dokumentací. Stavební práce na svislých konstrukcích budou realizovány za 
normálních klimatických podmínek. Veškeré změny klimatických a povětrnostních podmínek 
budou zapsány ve SD. 
 
Obsah pracovního postupu: 
1.8.1.  Geodetické zaměření  
1.8.2.  Položení hydroizolace  
1.8.3.  Zaměření základové desky   
1.8.4.  Provedení maltového lože pro položení první vrstvy cihel 
1.8.5.  Položení a urovnání první vrstvy cihelných bloků  
1.8.6.  Zdění dalších vrstev z cihelných bloků 
1.8.7.  Zřízení pracovního lešení  
1.8.8.  Při dosažení výšky parapetu se osadí cihly ostění a parapet  
1.8.9.  Osazení překladů u okenních a dveřních otvorů  
1.8.10. Pokračování zdění zbytku konstrukce  
1.8.11. Provádění vnitřních nosných stěn a dělících příček 
1.8.12. Osazení překladů v příčkách a dozdění do úrovně budoucí stropní konstrukce 
1.8.13. Vytvoření ŽB překladu 
1.8.14. Vyplnění spáry mezi stropem a nenosnou zdí  
1.8.15. Zaměření otvorů a osazení zárubní  
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1.8.1. Geodetické zaměření : 
Jako první krok se musí provést přesné zaměření a vytyčení všech rohů budovy, dále 
pak nosných zdí, dveřních a okenních otvorů, prostupů, niky, atd. Na základovou desku  




1.8.2. Položení hydroizolace : 
V této fázi výstavby položíme hydroizolační pásy pouze v místech budoucích stěn  
a to proto, aby se HI nepoškodila pracovními úkony. Na zatvrdlý a předem upravený podklad 
naneseme penetrační nátěr v jedné vrstvě. Na suchý, rovný a penetrací napuštěný podklad 
natavujeme asfaltové pásy a to k sobě navzájem. Pásy musí být min. 150 mm širší než zděná 
stěna. 
Pásy před kladením na základovou desku rozložíme tak, aby se narovnaly.  
1.8.3.  Zaměření základové desky : 
Jeden z nejdůležitějších bodů je správné založení první vrstvy systémových bloků 
POROTHERM. V této části výstavby je nejdůležitějším krokem výškové zaměření základové 
desky a to pouze v místech kde se budou vyzdívat stěny z keramických cihel POROTHERM. 
Pro určení nejvyššího bodu základové desky se použije nivelační stroj. Po zjištění nejvyššího 
bodu na základové desce se od tohoto bodu bude vycházet při zakládání první vrstvy 
z cihelných bloků. [3] [5] 
1.8.4. Provedení maltového lože pro položení první vrstvy cihel: 
Na vodorovnou a souvislou maltu (nikoliv maltu v pruzích), se založí první vrstva 
z keramických bloků POROTHERM. Maltové lože pod první vrstvou nesmí být tenčí než 
10mm. Pod první vrstvu keramických tvárnic se jako maltové lože používá speciální 
vápenocementová malta tzv. zakládací malta (POROTHERM PROFI AM s vysokou pevností 
a tloušťkou vrstvy do max.40mm). Pro dokonalé vyrovnání zakládací maltové vrstvy pří jejím 
nanášení na HI pásy použijeme nivelační přístroj s latí a vyrovnávací soupravu. Vyrovnávací 
souprava je složena ze dvou preparátů s možností měnit jejich nastavení. Pomocí toho 
systému je možné měnit tloušťku a šířku nanášené maltové vrstvy v jednotlivých místech 
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Obr. Nanášení malty 
POROTHERM PROFI AM [62] 
základové desky. Mimo vyrovnávací soupravy je potřeba pro srovnání zakládací vrstvy 
hliníková lať o min. délce 2m. [3] [5] 
 
Nastavení komponentů pro vyrovnávací soupravy:  
Na nejvyšší bod základové desky (popř. v další fázi výstavby na stropní desce vyššího 
podlaží) se postaví jeden výškově nastavitelný přípravek. Tento přípravek se vyrovná  
do vodorovné polohy pomocí zabudované vodní váhy. Dále se musí přípravek nastavit  
za pomocí vodící lišty tak, aby tloušťka maltového lože byla min. 10mm po celé délce.  
Na přípravek se upevní lať na doraz do úchytu vyrovnávací soupravy. Nastaví se čtecí 
zařízení laseru přesně do výšky laserového paprsku. S laserovým nivelačním strojem a čtecím 
zařízením na lati se po celou dobu zakládání první vrstvy keramických bloků nesmí vůbec 
pohnout. Přípravek se přemístí do místa, ve kterém se začne se zakládáním. Odměří  
se požadovaná vzdálenost druhé vyrovnávací soupravy od první podle délky hliníkové latě. 
Obě vyrovnávací soustavy se nastaví za pomocí stavěcích šroubů do požadované výškové 
úrovně, kterou nám určuje nivelační stroj. Při tomto kroku se také nastaví požadovaná šířka 





Postup při nanášení malty: 
Malta se může začít nanášet a urovnávat na podklad až po nastavení a srovnání obou 
vyrovnávacích soustav do stejné vodorovné roviny. Malta POROTHERM PROFI AM musí 
při nanášení na podklad vykazovat správnou konzistenci zakládací malty, kterou stanovuje 
výrobce v technickém listu.  
Mezi vodící lišty a vyrovnávací soupravy se nanese malta, tak aby lehce tyto přípravky 
přečnívala. Malta se strhává dvou metrovou hliníkovou latí posunem 
po vodících lištách. Přebytečná malta se z maltového lože odstraní. 
V místech kde malta naopak schází nebo je jí málo se vyplní 
tak, aby maltové lože mělo celistvý maltový povrch. Po provedení 
těchto kroků získáme první úsek dokonale vodorovného a souvislého 
maltového lože, na který můžeme pokládat první vrstvu cihel. [3] [5] 
 
[62] zdroj: http://www.schierer.cz/o-firme/aktuality/169-zakladani-staveb.html 
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Obr. Rohové cihly 
půdorysně otočeny o 90° [63] 
Jako pomůcka proti padání malty ze základů nám muže při nanášení malty pomoct 
hliníková lať. [3] [5] 
 
Přemísťování nastavitelných přípravků: 
Po provedení prvního úseku se první vyrovnávací souprava přesune ve směru postupu 
nanášení malty na vzdálenost hliníkové laťě. Druhá souprava se ponechá v posledním místě, 
kde jsme v předchozím kroku nanášely maltu. Přemístěna vyrovnávací souprava se musí opět 
nastavit do požadované výšky a vyrovnat do vodorovné polohy. Postup nanášení a urovnání 
malty je stejný jako v předchozím kroku. Po dokončení dalšího úseku maltového lože podle 
vodících lišt se zadní přípravek opět přemístí ve směru postupu kladení malty, a zároveň 
zůstává jeden přípravek na svém místě. Tento postup zakládání opakujeme do posledního 




Pro větší přesnost, zvětšení rychlosti stavební práce a méně častému odměřování 
úseků je výhodnější pro nanášení a urovnání maltového lože použít v případě jedné osoby 
provádějící tuto činnost 3m hliníkovou lať a pro dvě osoby 4m hliníkovou lať.  [3] [5] 
 
1.8.5. Položení  a urovnání první vrstvy cihelných bloků : 
Samotné zdění se začíná v rozích obvodových stěn. Rohové 
cihly jsou půdorysně otočeny o 90° oproti vedlejším cihlám 
v sousedních vrstvách. Na obou koncích jedné stěny se osadí 
v jednotlivých rozích rohová cihla. Tyto cihly se musí vyrovnat 
v obou směrech do vodorovné polohy. Mezi takto osazené cihelné 
bloky se z exteriéru natáhne zednická šňůra. Šňůra se obmotá 
kolem obvodu cihly a uchytí pomocí hřebíku. Podél této šňůry, 
která nám slouží jako vodící šňůra, se ukládají jednotlivé cihly první vrstvy. První vrstva 
se ukládá přímo do námi naneseného maltového lože. Tyto cihly se urovnávají jemným 
poklepem pomocí gumové paličky a vodováhy do vodorovné polohy v obou směrech.  
Při tomto pracovním postupu je nutné dodržet předepsanou konzistenci malty. Malta se míchá 
vhodným mechanickým míchadlem. 
[3] [5]
 
[63] zdroj: http://www.eis.cz/popisvyr.php3?vcis=720&vuziv=4 
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Obr. Založení první vrstvy 
vnější stěny [64] 
Obr. Kladení první vrstvy [65] Obr. První vrstva vnější stěny [66] 
Osazování a vyrovnávání cihelných bloků by se mělo provádět lehkým  
poklepem, tak aby nedocházelo k přílišnému zatlačování do malty. Styčné spáry se provádí  
na péro-drážku, a proto se tyto spáry nemaltují. V nouzových případech, kdy je malta příliš 
tuhá je možné na její povrch přidat malou tloušťku tenkovrstvé malty. Avšak těchto případů 
se snažíme vyvarovat včasným uložením cihelných bloků. Při založení první vrstvy je velmi 
důležité, aby byla dodržena vodorovná poloha celé řady. Mezi jednotlivými vrstvy nesmí být 








1.8.6. Zdění dalších vrstev z cihelných bloků: 
Po vyzdění první vrstvy do maltového lože se pokračuje zděním dalších vrstev.  
Na další vrstvy se používá pro vnější obvodové zdivo tepelně izolační malta POROTHERM 
TM a na vnitřní zdivo BAUMIT MM100. Malta se musí zpracovat do takové konzistence, 
kterou uvádí výrobce v technickém listu. Na stavbu se přiveze silo, ve kterém  
se nachází volně ložená maltová směs. Silo se skládá mimo jiné ze zásobníku a kontinuální 
míchačky. Po vyzdění několika vrstev provedeme kontrolu vodorovnosti a výšky zdiva 
pomocí měrné latě a hadicové vodováhy. Na zdění se bude používat pouze takové množství, 
které je schopný zedník spotřebovat do 2h. Při zdění ve vysokých teplotách a suchého 
vzduchu je potřeba bránit rychlému odsátí vody z malt. Při těchto podmínkách se provádí 
navlhčení vrstvy cihel těsně před nanášením malty. [3] [5] 
 
 
[64] zdroj: http://www.ceskestavby.cz/clanky/zdivo-zdeni-cihly-cihlove-bloky-5697.html  
[65] zdroj: http://www.ceskestavby.cz/clanky/zdivo-zdeni-cihly-cihlove-bloky-5697.html 
[66] zdroj: http://www.wienerberger.cz/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10 
&cid=1276534061707&c=WBArticle&sl=wb_cz_home_cs 
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Obr. Kladení dalších vrstev cihel [67] Obr. Rozestavěnost v průběhu výstavby [68] 
Obr. provázaní cihel nad sebou [69] 










Zdivo se musí provazovat ve vrstvách nad sebou, tak aby se 
roznášela nosnost konstrukce. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, 
musí se cihly převázat na délku rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 
mm, kde h je jmenovitá výška cihel. U cihly POROTHERM mající 
výšku 238 mm je tedy minimální délka převázání 95 mm. [3] [10] 
Zásady při provádění zdících prací : 
Zdění jednotlivých vrstev se začíná směrem z rohu ke středu z obou stran stěny. 
V tomto případě nám zpravidla uprostřed stěny při osazování poslední cihly dochází 
k zmenšenému prostoru. Z tohoto důvodu se provádí řezání poslední cihly na požadovaný 
rozměr pomocí ruční elektrické pily s protiběžnými listy (typ aligátor).  
Při ukládání cihel se ložné spáry maltují. Styčné spáry se provádí na péro-drážku,  
a proto se tyto spáry nemaltují. Cihly se osazují pomalým spouštěním po vedlejší cihle, která 
je již usazená, až dolů na maltové lože. Cihla se usadí do patřičné výšky a vyrovná  
do vodorovné polohy v obou směrech. [3] [5] 
1.8.7. Zřízení pracovního lešení :  
Uvnitř BD se zřídí pojízdné pracovní lešení typ Roll Tec. 
S postavením lešení se začíná po překročení první zdící výšky (1250mm 






[68] zdroj: https://homel.vsb.cz/~per31/priprava-a-realizace-staveb/Realizace-staveb-2/ 
[69] zdroj: http://www.istavinfo.cz/17/pdcnewsitem/01/84/62/index_17.html 
[70] zdroj: http://www.zebrikyleseni-
krause.cz/plugins/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/RollTec_f.jpg 
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Obr. úprava spáry u koncových 
cihel Porotherm K [71] 
Na lešení se musí vybudovat bezpečnostní zábradlí ve výšce 1100mm, které chrání 
pracovníky před pádem. [10] [12] 
 
1.8.8. Při dosažení výšky parapetu se osadí cihly ostění a parapet : 
Systém POROTHERM nabízí koncové cihelné bloky jako variantu jak zabránit vzniku 
tepelného mostu v připojovací spáře. Jedná se o doplňkové cihly s označením POROTHERM 
K, které jsou dodávány od výrobce v každé tloušťce zdiva a to jak poloviční, tak i celé. 
V dnešní době se tyto doplňkové cihly, při výstavbě budov z keramických tvarovek 
POROTHERM, stávají vysokým standardem. Tyto doplňkové cihly jsou určeny pro použití 
při zdění u okenních a dveřních otvorů. 
Koncové cihly POROTHERM K se skládají ze dvou 
větších otvorů umístěných při povrchu, které jsou osově 
souměrné, vzhledem ke střednicové ose tvořící budoucí stěnu. 
Oba otvory jsou schovány pomocí tzv. přepážky, která nám 
vytváří hladký líc (povrch) cihly. Tento typ doplňkové cihly   
se vyrábí přímo už s keramickou přepážkou. V případě,  
že budeme potřebovat přepážku odstranit, nabízí se jednoduché 
řešení. Řešení spočívá v lehkém vyklepnutí pomocí železného 
kladívka. Vždy se však odstraňuje pouze jedna z přepážek  
na jednotlivé koncové cihle. Výběr odstranitelné přepážky závisí na tom, kde je umístěn 
u překladu v nadpraží tepelný izolant a kde se nachází umístění budoucího rámu okna  
či dveří.  
V zásadě se vždy u vnějších zdí při osazování překladu typ 7 odstraňuje přepážka blíže 
k exteriéru. U typu překladu RONO je tomu naopak blíže k interiéru. 
Současně s vyzdíváním ostění pomocí koncových cihel K dochází ke zdění 
v meziprostorech (mezi sousedními ostění/ostěním a rohem budovy) obvyklým způsob 





[71] zdroj: http://www.wienerberger.cz/ke-sta%C5%BEen%C3%AD-download/technick%C3%A9-podklady 
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Obr. detail napojení okenního 
rámu [74] 
Obr. vložení tepelné izolace 
do spáry [72] 
Obr. detail napojení okenního 
rámu [73] 
Úprava parapetu: Při vyzdívání parapetu se koncové cihly ukládají do maltového 
lože z tepelně izolační malty POROTHERM TM. Tyto cihly se ukládají na sraz (bez mezer) 
vedle sebe, tak aby hladká strana cihly s přepážkami byla otočena směrem do okna (nahoru)  
a zároveň aby po vyklepnutí přepážek nám parapet tvořil plynule vytvořenou kapsu. [3] [5] 
Úprava ostění: Podobné je to při vyzdívání ostění akorát s tím, že koncové cihly  
se musí otočit, tak aby po vyklepnutí přepážek vytvářeli souvislou svislou kapsu. U vyzdívání 
ostění se vrstvy nad sebou střídají pomocí poloviční a celé koncové cihly, tak aby byla 
dodržena řádná vazba zdiva. [3] [5] 
Výplň u koncových cihel: Po odstranění jedné z přepážek ve všech cihlách u ostění 
nebo parapetu nám vzniká v cihelném bloku drážka. Do této drážky 
se lehkým vmáčknutím, zasunutím nebo přilepením na lepící tmel 
uloží tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu. Důležité je, aby 
se vložená TI samovolně neuvolnila. Výplň z XPS je široká 90mm  
a její tloušťka odpovídá 40mm. Po vyplnění všech drážek XPS 















[72] zdroj: http://www.wienerberger.cz/ke-sta%C5%BEen%C3%AD-download/technick%C3%A9-podklady 
[73] zdroj: http://www.wienerberger.cz/ke-sta%C5%BEen%C3%AD-download/technick%C3%A9-podklady 
[74] zdroj: http://www.rollstyle.cz/roletove-preklady-heluz.php 
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Obr. plechové příchytky [75] 
Obr. turbošroub [76] 
Okenní a dveřní rám : Rámy oken popř. dveří se umisťují do TI umístěné v ostění, 
parapetu (koncové cihle K) a do TI mezi překladem, tak aby rám okna, dveří byl po celém 
obvodu min.40mm v TI. 
[3] [5]
 
Upevnění rámu :  
Pro uchycení rámu se používají dvě možnosti.  
 
Plechové příchytky: Tento typ příchytek se ukotví na okenní/dveřní rám z jedné strany 
nacvaknutím (popř. přišroubováním krátkým vrutem) a z druhé strany 
se použije vrut, kterým se rám zafixuje do cihelného ostění, 
parapetu. Plechové příchytky jsou výhodné kvůli jejich uchycení, 
protože se nijak neporuší (nevrtá se) rám okna/dveří, a možnosti dilatace.  
Okenní šroub: Nejrozšířenější typ uchycení rámu výplně otvoru.  
Na uchycení se používají okenní šrouby tzv. turbošrouby, které se musejí 
předvrtat a následně přišroubovat skrze rám a polystyrén až do cihelného 
bloku. Výhody turbošroubu spočívají v snadné a rychlé aplikaci,  




V případě správného vyzdění parapetu, ostění z koncových cihel a vyřešení detailu 
napojení okenního, dveřního rámu pomoci TI se eliminují tepelné mosty v místech 











[75] zdroj: http://www.tokoz.cz/shop/okna/kotevni-plechy/  
[76] zdroj: http://www.tremco-illbruck.cz/aplikace/okna/kotveni/multipage_15025_1/index.html 
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Obr. překlad Porotherm 7 [77] 
Obr. uložení překladu 
porotherm 7 s vloženou 
tepelnou izolací EPS [78] 
1.8.9. Osazení překladů u okenních a dveřních otvorů:  
Firma POROTHERM wienerberger vyrábí několik typů překladů. Po vyzdění  
do výšky nadpraží se osadí překlady POROTHERM. Překlady se používají  
v místech, kde je vytvořen nějaký stavební otvor, výklenek, níka (např. okno, dveře). Tyto 
překlady se umisťují nad tento otvor a jsou uloženy na ostění. Jejich funkce je přenášet 
statické působení z konstrukce nad nimi do nosné konstrukce. [3] [5] 
 
- Překlad POROTHERM 7 (70x238xdélka): 
 
Do lože z cementové malty se osadí na zdivo vždy užší stranou (na kant) překlady 
porotherm 7. Dále se musí překlady porotherm 7 uložit na ostění vždy oblou stranou 
nahoru, tak aby spodní hrana překladu měla rovnou plochu (ze spodní strany viditelný nápis 
DOLNÍ STRANA BHИ3). V případě uložení více překladů vedle sebe (pro jejich ztužení  
a zafixování) v místě osazení u líce podpor použijeme měkký rádlovací drát. Tento drát má za 
úkol překlady spojit tak aby nedošlo k jejich převrácení. U stěn s větší tloušťkou se osazují 
vedle sebe hned několik překladů. U vnějších obvodových stěn se s překlady osazuje zároveň 
TI. Tepelná izolace se zde vkládá pro přerušení tepelného mostu, která je vyrobena 
z polystyrénu EPS, různé tloušťky. Tepelná izolace se ukládá mezi překlady blíže k exteriéru 
v obvodových stěnách. Při možnosti použití zdvíhacího mechanizmu je osazování několika 
překladů výhodnější provádět na zemi, podlaze na min. dvou prokladech. Tyto překlady  
popř. s TI svázat dostatečně pevným rádlovacím drátem. Pomocí rádlovacího drátu překlady 
zvednout a uložit do předem připraveného cementového lože. Přesnější uložení překladů  
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Obr. uložení překladu 
porotherm 7 s vloženou 
tepelnou izolací EPS [79] 
Překlady porotherm 7 se musí osazovat s minimální délkou uložení, kterou vydal 
výrobce. Od délky překladů se odvíjí jejich délka uložení pro POROTHERM CB,P+D,EKO : 
 
     Délka překladu    min. délka uložení 
 < 1750 mm  125 mm  
 2000 – 2250 mm 200 mm 












Uložení překladů se nesmí zásadně provádět na dělené cihly, které jsou jakkoliv 
upraveny oříznutím nebo odseknutím. Překlady se mohou v místech jejich osazení osazovat 
pouze na celé cihly popř. poloviční cihly, které jsou takto vyrobeny a dovezeny z výrobny. 
Překlady POROTHERM 7 jsou dodávány pro různou světlost otvorů s různou  
délkou, dle požadavků projektanta. Min. délka překladu POROTHERM 7 je 1000 mm a její 
max. délka je 3500 mm. 
[3] 
 
1.8.10. Pokračování zdění zbytku konstrukce  
Po osazení všech překladů a nabytí požadované pevnosti se pokračuje s obvyklým 
vyzdíváním keramických bloků POROTHERM do výšky 3 m (pod úroveň budoucího stropu). 
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1.8.11. Provádění vnitřních nosných stěn a dělících příček: 
Zdění vnitřních nosných stěn, dělících příček : 
Před prováděním příček a nosných stěn se musí provést přesné zaměření a zaznačení 
stavebních otvorů s položením hydroizolace pod stěny s jejich rozšíření o 150mm na každou 
stranu. Pro vnitřní nosné zdi byly na stavbu BD navrženy cihelné bloky POROTHERM 30 
AKU a pro příčky  cihelné bloky POROTHERM 11,5 AKU Založení těchto zdí se provádí 
stejným způsobem jak u nosných obvodových stěn na maltu POROTHERM PROFI AM dále 
pak na zdící maltu BAUMIT MM 100.  
Zdění nosných stěn a dělících příček z keramických bloků se provádí stejným 
způsobem jako v předchozích krocích. Při ukládání cihel se ložné spáry maltují. Styčné spáry 
se provádí na péro-drážku, a proto se tyto spáry nemaltují (výjimka při napojování na nosnou 
stěnu). Cihly se osazují pomalým spouštěním po vedlejší cihle, která je již usazená, až dolů  
na maltové lože. Cihla se usadí do patřičné výšky a vyrovná do vodorovné polohy v obou 
směrech. Po vyzdění několika vrstev se provede kontrola vodorovnosti a výšky zdiva pomocí 
měrné latě a hadicové vodováhy. [3] [5] [14] 
 
Napojení vnitřních nosných stěn, dělicích příček: 
Napojení vnitřních nosných stěn a dělících příček se provádí za pomocí jednoduchého 
systému. Tento systém je navržen a certifikován firmou Porotherm. Pro tento systém byly 
vytvořeny stěnové spony (speciální nerezové ploché kotvy), které se vkládají do ložných spár 
během zdění. Délka spon je 300mm a je dodávána v baleních po 100ks. [3] [14] 
Provedení kotvení k nosné konstrukci :  
- Vložení stěnové spony do ložné spáry (předem) : 
- Vnitřní nosné stěny (cihelné bloky POROTHERM 30 AKU) se kotví dvěmi 
stěnovými sponami v každé druhé ložné spáře.  
- Příčky (cihelné bloky POROTHERM 11,5 AKU) se kotví jednou sponou v každé 
druhé ložné spáře.  
Každá stěnová spona, která se vkládá do ložné předem namaltované spáry, musí být 
před vložením do stěny namočena v maltě. Při připojování stěny k nosné stěně se v místě 
spoje maltují styčné spáry. Cihelné bloky v místech vložení stěnové spony se mohou lehce 
obrousit popř. poklepat zednickým kladívkem, tak aby ložná spára byla rovnoměrná  
a nedocházelo k zvětšení ložné spáry. [3] [14] 
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Obr. napojení příčky k nosné 
stěně pomocí stěnové spony – 
dodatečně [81] 
Obr. překlad Porotherm 11,5 [82] 
Obr. napojení příčky k nosné stěně 







- Přišroubováním k nosné stěně (dodatečně) : 
Stěnová spona se tímto způsobem může vkládat do zdiva dodatečně. Pro dodatečné 
uchycení stěnové spony se nabízí hned několik variant :  
- přišroubuje se samořezným šroubem UFS 7,5 x 72 mm  
- připevní se pomocí plastové natloukací hmoždinky typu N  
- přišroubuje se šroubem s korozivzdornou úpravou do plastové hmoždinky typu UL  







1.8.12. Osazení překladů v příčkách a dozdění do úrovně budoucí stropní 
konstrukce: 
 
- Překlad POROTHERM 11,5 (115x71xdélka):  
Překlad POROTHERM 11,5 je svými rozměry brán 
jako plochý překlad. Tento překlad je vyrobený z keramické tvarovky (tvar U) s vloženou 




[81] zdroj: https://homel.vsb.cz/~per31/priprava-a-realizace-staveb/Realizace-staveb-2/ 
[82] zdroj: http://www.wienerberger.cz/stropy-p%C5%99eklady/katalog-
v%C3%BDrobk%C5%AF/ploch%C3%A9-porotherm-p%C5%99eklady-115-a-145.html?lpi=1119439164895 
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Obr. tlaková zóna [83] 
Obr. spolupůsobící nadezdívky 
- tzv. spřažené [84] 
Jsou to nosné prvky, které se osazují ve stěnových konstrukcích nad otvory.  
Tyto prefabrikáty jsou velmi štíhlé. Pro jejich štíhlost nejsou tyto prefabrikáty samy o sobě 
nosné. Aby byly nosné, tak se nad nimi musí vyzdít nebo vybetonovat spolupůsobící 








Na překladech jsou z boční strany vyraženy šipky () s nápisem TOP. Tento text  
s šipky nám slouží k lepší orientaci uložení překladu. Překlad se uloží na ostění tak, aby šipky 
byly viditelné z boční strany směřující nahoru. Uložení překladů se provádí na výškově  
a vodorovně upravené zdivo do tlustého lože z cementové malty o min. tloušťce 10mm. 
Délka uložení překladu POROTHERM 11,5 na zdivu musí být min. 120 mm.  
Při uložení překladu do svislé konstrukce může dojít k prohnutí překladu. Tomuto 
prohnutí, možnosti zlomení překladu musíme zabránit podepřením pomocí provizorních 
podpěr (např. dřevěné sloupky s vyklínováním). Vzdálenost mezi podporami nebo podporou  
a nosnou zdí musí být max.1000mm. Po uložení překladů se musí  
s nadezdívkami, nadbetonávkami vyčkat až cementová malta dosáhne požadované pevnosti. 
Překlad se na horní ploše pečlivě očistí od nečistot a navlhčí před provedením nadezdívky 
popř. nadbetonávky. Při provádění nadezdívané varianty  
nad překlady POROTHERM 11,5 se musí ložné i styčné spáry 
mezi keramickými bloky zcela promaltovávat! Platí to jak pro 
dělící příčky, tak pro obvodové zdivo ve kterých se za normálních 
okolností styčná spára nepromaltovává. Je nepřípustné,  
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Obr. provizorní podepření [85] 
Tloušťka u ložné a styčné spáry je minimálně 10mm. Pokud budeme dávat vedle sebe 
více plochých překladů, musí být provedena tlaková zóna po celé šířce nad všemi 
zabudovanými překlady. Zdivo použité jako nadezdívka nad překladem musí být provedeno 
vazákovou vazbou s min. délkou převazby 0.4 násobku výšky použitých cihel ve směru 
probíhajícího zdiva.  
V případě nadbetonování tlakové zóny spřaženého překladu je doporučeno použít 
beton s min. třídou C12/15.  
Odstraňení provizorních podpor závisí na pevnosti vyzděné konstrukce, která se mění 
podle klimatických podmínek. Zpravidla se provizorní podpory odstraňují po 7 až 14 dnech. 
V průběhu vyzdívání a do následného vytvrdnutí nadezděné, nadbetonované části musí být 







Manipulace s břemenem musí probíhat se zvýšenou opatrností, tak aby nedošlo 
k poškození (nalomení) prefabrikátu. Překlady se během manipulace běžně mírně  
prohýbají, aniž by nějak poškodily svou strukturu prvku a tím způsobily jejich závadu  
na výrobku. Avšak pro eliminování nebezpečí poškození se doporučuje s prefabrikáty 
manipulovat otočenými kolem své podélné ose o 90° vzhledem k poloze umístění na stavbě. 
Překlad, který byl poškozen (nalomený nebo v betonu se objevila trhlinka) se nesmí na stavbě 
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Obr. ztužení vnitřní 
speciálními šrouby [86] 
Obr. distanční prvky [87] 
Obr. použití 
distančních prvků [88] 
1.8.13. Vytvoření ŽB překladu: 
V podsklepené části budovy v místnosti 002 se bude nacházet společenská místnost 
pro nájemníky budovy. Abychom byli schopni tuto místnost navrhnout dostatečně velkou  
a prostornou pro nezbytné shromáždění občanů BD, musíme pod stropní konstrukcí ve výšce 
2,750 vytvořit překlad. Takto vytvořený překlad bude viditelný. Překlad musí být proveden 
z důvodu velkého rozpětí ze ŽB (rozměr 300 x 250mm) viz výkres F.1-02 nosník N11.  
Jako první krok při realizování ŽB překladu budeme muset zřídit dočasné lešení  
ve výšce 2,0m pro lepší manipulaci a zajištění řádné bezpečnosti. Lešení bude navrženo 
pojízdné s bezpečnostními prvky a brzdy typ Roll TEC 1,5m. Dále vytvoříme klasické 
dřevěné bednění (tl. prken 22mm), které musí být dostatečně pevné a bez mezer  
tak, aby betonová směs nemohla vytéct z bednění. Bednění musíme podepřít tak, že první  
a poslední podpěra bude u líce stěn a mezi nimi budou podpory umístěny v max. osové 
vzdálenosti 1m. Bočnice dřevěného bednění budou staženy pomocí speciálních  
šroubů, aby nemohlo dojít k jejich převrácení (viz obrázek). Zároveň vliv působící betonové 
směsí nedovolí konstrukcí bednění ke zploštění. Bednění musí být z vnitřní strany  






Na překlad bude použita výztuž 10V20, třmínky Ø6mm Výztuž se předem vyváže  
na spodní úrovni podlahy 1.PP. Takto vyvázanou výztuž uložíme na vytvořené bednění 
s dodržením min. krytí. Krytí budou zajišťovat distanční prvky pro výztuž, které se položí  






[86] zdroj: https://homel.vsb.cz/~per31/priprava-a-realizace-staveb/Realizace-staveb-2/ 
[87] zdroj: http://www.bedneni.eu/?distance-plastov%E9,143  
[88] zdroj: http://forum.living.cz/viewtopic.php?f=144&t=2314724&start=0 
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Po zkontrolování umístění výztuže a stability bednící konstrukce můžeme nalévat  
do bednění beton. Beton je navržen s vysokou pevnostní třídou C30/37. 
ŽB překlad bude uložen na nosných zdech s min. délkou uložení 300mm.  
Uložení překladů se nesmí zásadně provádět na dělené cihly, které jsou jakkoliv upraveny 
oříznutím nebo odseknutím. Překlady se mohou v místech jejich osazení osazovat pouze  
na celé cihly popř. poloviční cihly, které jsou takto vyrobeny a dovezeny z výrobny. 
Bezpečné odbednění konstrukce můžeme provést až po dosažení požadované pevnosti 
zmonolitněného překladu. [11]  
 
1.8.14. Vyplnění spáry mezi stropem a nenosnou zdí : 
Nenosné zdi (příčky) se vyzdí do spodní úrovně stropu tj. do výšky 3m. Mezi stropem 
a vyzděnou příčkou nám vznikne malá mezera. Tato mezera nám slouží k dilatování 
konstrukce. Jako výplň mezery se používá malta. V případě, kdy rozpětí stropu je vetší než 
3,5m, musíme mezeru mezi stěnou a stropem vyplnit pružným materiálem (může dojít  
k průhybu stropu). Jako pružný materiál můžeme použít PUR pěnu. [14]  
 
1.8.15. Zaměření otvorů a osazení zárubní : 
V průběhu vyzdívání vnitřních zdí se osadí podle projektové dokumentace ocelové 
zárubně. [3]  
 
1.8.16. Provedení sádrokartonových příček : 
Sádrokartonové příčky se provádí po skončení omítacích prácí, z důvodu možného 
odstříknutí maltových složek. Tyto sádrokartonové příčky se provedou na opláštění vnitřních 
rozvodů. Provedení sádrokartonové varianty je velmi jednoduché a v případě jakékoliv 
poruchy je možné tuto konstrukci jednoduše rozmontovat. Pro zběžnou kontrolu vnitřních 
rozvodů budou na ocelovou konstrukci namontovány ocelová dvířka. Mezi profily 
sádrokartonové stěny se vloží zvuková izolace pro eliminaci vznikajícího zvuku v armaturách.   
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Obr. typy sádrokartonových 
desek [89] 
Výběr sádrokartonové desky je ovlivněn jejím umístěním. Pro jednotlivé místnosti 
vytvořil RIGIPS seznam desek s jejím uplatněním. [8] [14] 
„Typy sádrokartonových desek 
- RB (A) Deska stavební – pro veškeré konstrukce bez zvláštních nároků 
- RF (DF) Deska protipožární – pro požárně odolné konstrukce 
- RBI (H2) Deska impregnovaná – pro konstrukce v prostředí se zvýšenou vzdušnou 
vlhkostí 
- RFI (DFH2) Deska protipožární impregnovaná – pro požárně odolné konstrukce  
v prostředí se zvýšenou vzdušnou vlhkostí 
- MA (DF) Modrá akustická sádrokartonová deska - pro dosažení vyšších hodnot 
vzduchové neprůzvučnosti 
- MAI (DFH2) Modrá akustická impregnovaná sádrokartonová deska - pro dosažení 





Pro vlhké prostory, kterými jsou např. koupelny, prádelny, atd. bude použita  
na výstavbě BD impregnovaná sádrokartonová deska typ RBI (H2). V ostatní případech byla 
navržena sádrokartonová deska stavební RB (A) 
 Postup montování sádrokartonové příčky se začíná přesným zaměřením. Na podlaze 
si musíme vyznačit pomocí brnkací šňůry „brnkačky“ polohu budoucí sádrokartonové příčky. 
POZOR musíme vyznačit polohu konstrukce, ne opláštění ze sádrokartonových desek!  
Na obvodové profily (svislé CW a vodorovné UW profily) nalepíme jednostranně 
napojovací pěnové těsnení. 
Dále pokračujeme upevňováním vodících vodorovných UW profilů na strop a podlahu 
pomocí plastových natloukacích hmoždinek (pro betonovou podlahu). V případě jiného druhu 
podkladu použijeme upevňovací prostředky dle jejího druhu. [8] [14] 
 
 
[89] zdroj: http://forum.living.cz/viewtopic.php?f=144&t=2314724&start=0 
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Vzájemná rozteč připevňovacích prostředků mezi sebou je max.800mm. V rozích 
příčky je vzdálenost prvního připojení od rohu max.200mm. Jako svislý vodící profil 
použijeme na stěnu CW profil, který se rovněž upevňuje natloukacími hmoždinkami  
ve srovnatelných roztečí. [8]   
Do vodorovných vodících UW profilů nasuneme svislé CW profily (sloupky)  
tak, že spodní konec CW profilu opřeme o spodní UW profil. Nejdůležitější je provedení 
roštové konstrukce pro opláštění sádrokartonovými deskami v přesných roztečí, které uvádí 
výrobce. Rozteč profilů mezi sebou je ovlivněna šířkou sádrokartonových desek 600(625) 
mm. Při montáži CW profilů musí být tento profil o cca 10 – 15 mm kratší než je vzdálenost 
mezi horním a spodním UW profilem, tak aby byl min. 20 mm ukotven do UW profilu.  
CW profily jsou ve tvaru C – otevřené, a proto se osazují otevřením ve směru montáže  
tak, aby při připevnění sádrokartonových desek se začínalo na stabilnější straně profilu.  
CW profily s UW profily se nespojují. CW profily jsou v UW profilech volně nasunuty.  
Do roštu se zabudují revizní dvířka (50x50mm). [8] 
Po zkonstruování roštu se začíná s opláštěním sádrokartonovými deskami RIGIPS 
z jedné strany. Jako první začínáme obkládat vnitřní stranu deskou s plnou šíří 1250mm (resp. 
1200 mm). Sádrokartonové desky se osazují na stojato (podélnou hranou ve směru svislých 
profilů CW). Připevňování desek se provádí pouze ke svislým profilům CW  
za pomocí samořezných šroubů typ TN. Osová vzdálenost šroubů je cca 250mm.  
Pro opláštění používáme co nejvíce celé sádrokartonové desky. V případě nutnosti použití 
menších dílů musíme dodržet přípustné podmínky, které nám říkají, že výška jednoho dílu  
je min. 400 mm a v těsné blízkosti nad sebou nejsou použity 2 a více menších dílů.  
Při montáži sádrokartonových desek musíme zajistit, aby (vodorovné spáry sousedních desek 
byly vzájemně vystřídány alespoň o 400 mm a nedocházelo k tzv. křížovým spárám. Při 
montáži se u podlahy vynechává cca. 10 mm spára, která se následně vyplní spárovacím 
tmelem. 
Po provedení první strany opláštění je možné provést případné instalační vedení. 
K tomuto účelu slouží otvory v CW profilech. [8] 
Následně se provádí vložení tepelné (zvukové) izolace mezi CW a UW profily. 
Izolace se rozprostírá v celé ploše tak, aby nevznikly nějaké mezery. Jako izolace byly  
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Obr. opláštění sádrokartonovými 
deskami s vložením tepelné izolace [91] 
Obr. samolepící výztužná 
páska [90] 
Obr. ukázka finálního 
přebroušení před malováním [92] 
 
Po vložení tepelné (zvukové) izolace můžeme dokončit opláštění příčky z druhé 
strany. Z této strany se začíná opláštěním poloviční deskou 625 mm (resp. 600 mm)  
tak, že oproti spáře v první straně leží plná plocha desky na opačné straně příčky.  









Po takto opláštěné konstrukce ze sádrokartonových desek můžeme začít s tmelením. 
Nejprve musíme provést oblepení spojů sádrokartonových desek samolepící výztužnou 
páskou (mřížkovaná) přímo na spoj bez použití tmelu. Pak provedeme do nanesené tenké 
vrstvy tmelu vložení skelné pásky do rohových spojů s přitlačením pomocí špachtle.  
Po opáskování všech spojů tmelíme spáry mezi sádrokartonovými deskami a hlavou šroubu. 
Po vytvrzení tmelu přebrousíme brouskem tmel do hladké vrstvy bez výraznějších přechodů. 
Provedeme druhou a zároveň konečnou vrstvu tmelení. Po vytvrdnutí tmelu provedeme 
finální broušení. Finální broušení musí být provedeno precizně, aby nebylo před malováním 
poznat spojení, přechody atd. Po přebroušení stačí stěnu omést a namalovat. Pro malbu 







[90] zdroj: http://www.hasoft.cz/lepici-pasky/pro-suchou-vystavbu/armovaci-paska-na-sadrokarton.php 
[91] zdroj: http://www.allegro-praha.cz/Montaz/Sadrokartonove-konstrukce.aspx 
[92] zdroj: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/bezpecnost-i-akustika-se-sadrokartonem-od-firmy-rigips/ 
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Obr. kontrola dodržení 
modulu při zdění [93] 
1.9.  Jakost a kontrola kvality : 
[1]
 
V průběhu prováděných stavebních prací se budou provádět pravidelné i namátkové 
prohlídky. Dále se budou provádět prohlídky po skončení jednotlivých pracovních etapách. 
Tyto prohlídky bude osobně provádět stavbyvedoucí (popř. pověřený mistr), stavební dozor.  
 
Kontroly se budou zaměřovat na: 
 - kvalitu provedených stavebních prací 
 - dodržování technologického postupu 
 - kvalitu a dodržování prováděných stavebních prací podle projektové dokumentace 
 (použitý materiál, technologie, atd.) 
 - množství prostavěných kubatur 
 - rozměry konstrukce dle projektové dokumentace 
 - svislost a vodorovnost všech prvků 
 - rovnoběžnost, pravoúhlost, tuhost konstrukce 
 - umístění otvorů (okna, dveře)  
 - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 - kontrolu stavebních strojů a pomůcek 
 - kontrolu lešení a jejich pomůcek 
 - kontrolu dodržení modulu při zdění 
 
Všechny provedené kontroly se budou zapisovat do SD (dle bodu 6.). 
Při provádění stavebních prací je nutné dbát mimo jiné na požadavky výrobců 
jednotlivých stavebních výrobků (např. správné kladení keramických bloků, dodržování 
tloušťek spár, vodorovnost a svislost konstrukce a jiné). Dále je nutné při prováděných 








[93] zdroj: https://homel.vsb.cz/~per31/priprava-a-realizace-staveb/Realizace-staveb-2/ 
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Kontrolu správnosti provedení celé konstrukce BD bude za přítomnosti investora 
provádět stavbyvedoucí. V případě, že dojde k nějakým nesrovnalostem v jakosti, kvalitě 
provedených prací na BD neodpovídající stavebnímu, prováděcímu projektu budou tyto 
pochybnosti projednány s investorem stavby. Jakost je definována normou ČSN EN ISO 
9000. Na staveništi se budou muset dodržovat odborné kontroly konstrukcí vyžadujících práci 
ve výškách v pravidelných intervalech po 14 dní (např. kotvení, pojistky, žebříky, atd.)  
a pohyblivých zařízení, ochranných sítí pro práce ve výškách nejméně jednou týdně. Denní 
prohlídkou se bude dohlížet na zběžné ochranné konstrukce, které jsou pod častou 
mechanickou námahou. Dále se musejí provádět prohlídky po špatných klimatických  
a povětrnostních podmínkách, kterými mohou být bouřka, silný déšť, vítr, obleva, silné 
mrazy, silné sněžení, apod. Veškeré práce se budou provádět v souladu s platnými normami 




1.10.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : [1] 
1.10.1. BOZP 
 Bezpečnost všech probíhajících prací na výstavbě BD bude v souladu s platnými 
normami a předpisy. Pracovníci provádějící práce spojené s prácemi ve výškách musí být 
k této činnosti zdravotně způsobilí a řádně kvalifikovaní. Ke způsobilosti provádět práce  
ve výškách musí mít potvrzení a musí být k této činnosti podrobeni školení o bezpečnostních 
předpisech. Pracovníci provádějící práce ve větších výškách než 1,5m, kteří nemohou 
pracovat z pevných a bezpečných podlah, musí absolvovat min. 1x ročně školení o BOZP 
s následným přezkoušením znalostí. Pracovníci podléhající některým z prací vyžadující 
průkaz nebo osvědčení (vazač, jeřábník, lešenář, atd.) musí být pravidelně školeni  
ze současných platných předpisů. O všech provedených školeních mimo staveniště bude 
proveden záznam s prezenční listinou. O školení pracovníků provedené na staveništi  
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Další body, které je nutné dodržovat dle platné vyhlášky : 
§ 37 Výroba, zpracování a doprava malt 
§ 38 Zdění 
§ 40 Příprava montáže 
§ 41 Montážní pracoviště 
§ 42 Dílce pro montáž 
§ 46 Osazování dílců 
 Základní legislativní předpisy : 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). [30] 
- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce [31] 
Základní prováděcí předpisy pro oblast stavebnictví : 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na stavbě [32] 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na BOZP na pracovištích  
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [33] 
- Nařízení vlády 361/2007 Sb. kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [34]  
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazech 
[35]
 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků [36] 
[13]
 
Všechny práce s el. zařízením pod proudem musí být prováděny podle platných 
předpisů a norem. Montážní práce na ZTI budou prováděny za předpokladu dodržení všech 
závazných ustanovení vyplývajících z ČSN EN 12056 1 až 5 [37], ČSN 75 6760 [38]  
a ČSN 75 5455 [39] . 
Před veškerými stavebními prácemi se bude muset zabezpečit vytyčení všech 
stávajících inženýrských sítí. 
Místa, která jsou její povahou brána za nebezpečna, musí být viditelně označena 
výstražnými nápisy nebo zabezpečena tak, aby nedošlo k ohrožení pracovníků. 
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Obr. ochranná přilba [94] 
Při pohybu a manipulaci se staveništními mechanizmy se musí dodržovat všechny 
bezpečnostní opatření. Stavební mechanizmy mohou ovládat pouze osoby k tomu  
určené, které budou mít k této činnosti příslušné oprávnění. Dále musí být zabezpečeny proti 
neoprávněnému použití. Všichni pracovníci provádějící stavebních prací na výstavbě BD  
by dle zákonu o BOZP neměly být svévolně vystaveni žádnému nebezpečí s následkem úrazu. 
Všichni zaměstnanci vyskytující se na staveništi musí být seznámeni (proškoleni) s platnými 
předpisy BOZP před započetím výkonu práce na výstavbě BD Panther. Do stavebního deníku 
musí být proveden řádný záznam o tomto školení. Dále jsou zaměstnanci při práci povinni 
používat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) dle směrnic Ministerstva práce  
a sociálních věcí vydané dnem 9.12.1986. [13] 
 
OOPP pro zaměstnance : - ochranné brýle 
 - rukavice 
 - dlouhé kalhoty 
 - pevná uzavřená obuv s ocelovou špicí  
   a podrážkou proti propíchnutí 
 - ochranná přilba 
 
Pro BOZP bude staveniště oploceno ocelovým plechovým plotem – mobilním  
do betonových přenosných patek výšky 2,5m se vstupní uzamykatelnou ocelovou bránou 
dosahující výšky rovněž 2,5m. Vstup na staveniště bude viditelně označen informativní cedulí 
se základními údaji o probíhající stavbě, dále pak tabulí se značkou zákazu vstupu 
nepovolaným osobám. Pro výjezd vozidel ze staveniště bude sloužit dopravní značení  
dle platných předpisů, tak aby nedošlo k nějakému obecnému ohrožení. [13] 
 
Zamezení vzniku nebezpečných míst : 
Pracovníci provádějící stavební práce spojené s rizikem odstříkávání stavebních 
materiálů vápenných (vápenná malta, mléko) musí být vybaveny osobními ochrannými 
pracovními prostředky (OOPP), které tyto rizika eliminují. V tomto případě se jedná  
o ochranu očí. Stavební dělníci manipulující s přísadami do malt musí dbát na dodržování 




[94] zdroj: http://www.defender2.net/forum/topic10250.html 
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V místech hrozících volnému pádu úlomků cihel, pádu malty nebo jakéhokoliv 
stavebního materiálu je nutné celodenně nosit ochranou helmu. V žádném případě 
zaměstnanec pracující na stavbě nesmí tuto stavební přilbu sundat z hlavy.  
Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. musí být veškeré otvory ve zdivu, které mají 
úroveň dolního okraje nižší než 1100mm nad podlahou a otvory ve stěnách, kde jejich šířka  
je větší než 300mm a současně jejich výška vetší než 750mm, zajištěny proti vypadnutí osob.  
[13] [33] 
1.10.2. Ekologie 
Při výstavbě BD se budou pro stavební práce používat běžné stavební technologie, 
které nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Na zdejší vzrostlé stromy bude brán 
zřetel při jakékoliv práci v jejich blízkosti.  
Stromy na pozemku budou zachovány. S odpady, které vzniknou v průběhu 
stavebních prací, bude nakládáno v souladu s platným zněním zákona č. 185/2001 Sb.  
o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Stavební odpad bude tříděn a bude s ním zacházeno 
povoleným, zákonem daným způsobem. Vytříděný stavební odpad se zlikviduje buďto 
recyklací anebo se odveze na povolenou skládku, kde se uloží, popřípadě se vybere odborná 
firma, která tyto odpady zlikviduje. Při výstavbě BD vznikají odpady, které spadají  
do skupiny 17 (stavební a demoliční odpady) dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. katalog odpadů  
a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů. Stavební odpad, odpadní látky 
a obaly není přípustné spalovat v otevřeném ohni.  
Stavební stroje potřebné pro stavební práce na výstavbě BD musí být v provozu pouze 
pro nezbytnou dobu. Pohonné hmoty, olejové výrobky apod. obsahující těkavé látky musí být 
skladovány a používány pouze dle platných předpisů. 
 
V průběhu výstavby a do jejího dokončení musíme dbát na : 
- kontrolu a čištění všech vozidel opouštějící staveniště  
- omezení vzniku prašnosti a hlučnosti z provádějících stavebních prací 
- zabránění unikání ropných látek a pohonných hmot do zeminy z provozu 
stavebních mechanizmů 
- ochranu vzrostlých stromů na staveništi 
- pravidelné odvážení odpadů, tak aby se neskladovaly 
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Obr. skladba zděného obvodového pláště – Varianta A [95] 
2. Různé varianty zděného a dřevěného svislého konstrukčního 
system 
2.1. Varianta A : - zděný obvodový plášť bez tepelné izolace    
V této skladbě jsou hlavním nosným prvkem keramické bloky Porotherm 44 P+D  
na tepelně izolační maltu. Z vnější strany je provedena tepelně izolační omítka pro zvýšení 
tepelného odporu konstrukce. Z vnitřní strany byl navržen nejběžnější typ omítky cementový 
postřik -> jádrová omítka -> štuková omítka [3] 
 
Varianta A– zděná stěna bez TI – skladba nosné obvodové stěny 
-Vnější fasádní barva       0,2 mm EXTERIÉR 
-Porotherm Universal       5 mm   
-Porotherm TO (tepelně izolační omítka)    30 mm   
-Porotherm 44 P+D       440 mm 
-Cementový postřik       2 mm 
-Jádrová vápenná omítka      15 mm 
-Štuková vápenocementová omítka     3 mm   
- vnitřní malířský nátěr – Primalex Plus     0,2 mm INTERIÉR 
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Obr. skladba zděného obvodového pláště – Varianta B [96] 
 
2.2. Varianta B : - zděný obvodový plášť s tepelnou izolací 
Tato varianta skladby je opět provedena na mokrý způsob stejně jako tomu bylo  
u varianty A. Avšak pro zvýšení pohody vnitřního prostředí a zároveň snížení součinitele 
prostupu tepla U byl na vnější stranu navržen kontaktní zateplovací systém stěn v podobě 
tepelné izolace z pěnového polystyrénu EPS-F v tloušťce 100 mm. V dnešní době je na území 
České republiky tato varianta nejrozšířenější. Tato varianta zděného obvodového pláště 
vykazuje velmi dobré tepelné vlastnosti, a tak jsem při návrhu BD - Panther tyto výsledky 
zohlednil a obvodový plášť bytového domu navrhl se stejnou skladbou. [3] 
 
Varianta B – zděná stěna s TI EPS-F 100mm : OS1 – skladba nosné obvodové stěny 
-Baumit Granopor barva      0,2 mm EXTERIÉR 
-Baumit Granopor omítka      3 mm 
-Baumit Granopor základ      2 mm 
-Baumit lepící stěrka       3 mm 
-Baumit sklotextilní síťovina      0,2mm 
-Tepelná izolace EPS-100F      100 mm 
-Baumit lepící stěrka       3 mm 
-Cihelné tvárnice Porotherm 44 P+D P10    440 mm 
-Cementový postřik       2 mm 
-Jádrová vápenná omítka      15 mm 
-Štuková vápenocementová omítka     3 mm  
- vnitřní malířský nátěr – Primalex Plus     0,2 mm  INTERIÉR 
       Tloušťka skladby = 572 mm 
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Obr. Skladba dřevěného obvodového pláště-Varianta C [97] 
2.3. Varianta C : - dřevěný obvodový plášť s menší tloušťkou TI 
Varianta C je první zástupce z řady dřevostaveb prováděných na území USA. 
S použitím některých nových prvků jde o modernizaci velmi staré skladby amerického typu 
dřevostavby. Nosným prvkem se zde stává rámová konstrukce (desky 15cm x 5cm sbíjené 
dohromady) viz wall stud. Jako výplň v prostorách rámové konstrukce slouží celulózová 
tepelná a zvuková izolace. Tato izolace má výborné vlastnosti, avšak v závislosti na malé 
tloušťce této skladby je v dnešní době pro naše podmínky tento typ stěnového obvodového 
pláště nevyhovující. [20] [25] 
 
Varianta C – dřevostavba – americký typ – skladba nosné obvodové stěny 
- Vinyl Siding /ohebné plastové obložení    2 mm  EXTERIÉR 
- Housewrap (Tyvek Building paper) /pojistná hydroizolace 0,23 mm 
- Exterior sheathing (Plywood) / OSB deska   12,7 mm 
- Cellulose insulation In 2x6 inch ext. wall stud space @ 16”o.c./ 
 TI na bázi dřevitého vlákna mezi dřevěnou rámovou konstrukcí 152,4 mm   
- Vapor control layer /parozábrana     0,2 mm 
- Drywall + compound / sádrokarton     12,7 mm 
- Taped and painted @ 2layers / 2x vnitřní malířský nátěr  0,5 mm INTERIÉR 
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2.4. Varianta D : - dřevěný obvodový plášť s větší tloušťkou tepelné 
izolace 
Jedna z nejnovějších variant složení obvodového pláště dřevostavby na americkém 
kontinentu. Vnější fasádu tvoří plastové obložení, které je velice odolné nepříznivým vnějším 
klimatickým vlivům. Nosnou konstrukci tvoří jako v případě varianty C opět rámová 
konstrukce, která je zde zdvojena. Tepelná izolace z celulózy je umístěna mezi jednotlivé 
desky tvořící rámovou konstrukci. Vzhledem k větší tloušťce TI oproti variantě C je tato 
konstrukce mnohem odolnější klimatickým změnám. Tato varianta je v dnešní době  
z hlediska tepelných požadavků výbornou možností. [20] [25]   
 
Varianta D – dřevostavba - americký typ s větší TI – skladba nosné obvodové stěny 
- Vinyl Siding /ohebné plastové obložení    2 mm  EXTERIÉR 
- Housewrap (Tyvek Building paper) /pojistná hydroizolace 0,23 mm 
- Exterior sheathing (Plywood) / OSB deska   12,7 mm 
- Cellulose insulation In 2x4 inch ext. wall stud space @ 16”o.c./ 
 TI na bázi dřevitého vlákna mezi dřevěnou rámovou konstrukcí 102 mm   
- Cellulose insulation R-value 25 / TI na bázi dřevitého vlákna 102 mm  
- Vapor control layer /parozábrana     0,2 mm 
- Cellulose insulation In 2x3 inch ext. wall stud space @ 16”o.c./ 
 TI na bázi dřevitého vlákna mezi dřevěnou rámovou konstrukcí 76 mm  
- Drywall + compound / sádrokarton     12,7 mm 
- Taped and painted @ 2layers / 2x vnitřní malířský nátěr  0,5 mm INTERIÉR 
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Obr. Skladba dřevěného obvodového pláště-Varianta C [98] 














2.5. Popis jednotlivých prvků ve skladbě obvodového pláště  dřevostavby: 
 
- Vinyl Siding – Pod tímto názvem se ukrývá fasádní obložení z ohebných vinylových 
(PVC) desek. Je to systém provětrávané fasády. Vlivem vzduchové mezery nedochází  
pod obložením k tvoření plísní. Vinylové obložení má za hlavní funkci v této skladbě odvod 
vody z fasády do zeminy tak, aby se nedostávala do skladby stěny. V zimním období  
se zvyšuje komfort obyvatel udržováním tepla v budově a naopak v letním období dochází 
k udržování mírného chladu. Další předností této fasády je její dilatace, vzhled, možnost 
barevného provedení, mrazuvzdornost, mechanická odolnost, atd. 
[21]







[99] zdroj: http://www.brickface.com/art/product_photos_vinyl/sov/Sov_profiles.jpg 
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Obr. Ukázka vinylového obložení na pojistnou 
hydroizolaci [101] 
Obr. Pojistná hydroizolace 
Tyvek
 [100] 
Obr. Plywood – OSB deska
 [102] 
- Housewrap (Tyvek Building paper) – Je to prvek v konstrukci sloužící jako pojistná 
hydroizolace. Pojistná hydroizolace má v této skladbě dva úkoly. Jedním z nich je nepustit 
vodu, vodní páry směrem do interiéru konstrukce a naopak umožnit vodním parám odchod 
z vnitřní skladby stěny. Nejčastějším používaným výrobkem v USA je vysoce kvalitní 








- Exterior sheathing (Plywood) – Pod pojistnou hydroizolací se nachází opláštění 
vnitřní konstrukce v podobě OSB desek - překližek. Tyto desky nejen chrání vnitřní skladbu 





- wall stud 2x6 @ 16”o.c  – je to základní nosný prvek konstrukce, který přenáší 
veškeré zatížení z konstrukcí nad nimi do základů, popř. do spodní části budovy.  
Jedná se o rámovou konstrukci tvořenou deskovým dřevěným materiálem o rozměrech 
2x6inch (cca  51mm x152mm ). Vzdálenost mezi sousedními podpory je 16”o.c (cca 40,6 





[100] zdroj: http://images.lowes.com/product/converted/083014/083014102335xl.jpg 
[101] zdroj: http://www.selectwood.com/images/DuPont_Tyvek_450x377h.jpg 
[102] zdroj: http://images.lowes.com/product/converted/099796/099796605056lg.jpg 
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Obr. Dřevěná rámová konstrukce 
stěny [104] 
Obr. Realizace dřevěné rámové 
konstrukce stěny [103] 
Obr. Nástřik celulózové izolace [104] 









- Cellulose insulation – Je to tepelná a zvuková izolace vyráběná na bázi přírodního 
materiálu získaného recyklací novinového papíru.  Tento typ izolace se používá především 
díky jeho výborným vlastnostem. Mezi přednosti patří velmi dobré tepelně izolační parametry 
(λ=0,04W/mK), zvýšená akustika stavby, snížení navlhavosti oproti dřevu, atd.  











[103] zdroj: http://www.buildmyowncabin.com/framing/framing-closet.jpg 
[104] zdroj: http://www.hometips.com/images/sunset/wall-art.gif 
[105] zdroj: http://www.showsbuilt.com/gallery/energy-efficient-construction/redesign/blown-in-cellulose-
insulation.jpg 
[106] zdroj: http://img.archiexpo.com/images_ae/photo-g/cellulose-spray-applied-insulation-142710.jpg 
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Obr. Ukázka realizované 
parozábrany [107] 
Obr. Ukázka realizace 
sádrokartonových desek [108] 
Obr. Montáž sádrokartonových desek 
[109] 
- Vapor control layer – Parozábrana. Tato vrstva je v konstrukci velmi důležitá.  
Její hlavní funkce spočívá v zabránění vniknutí kondenzátu vodních par a vzduchu do vnitřní 
skladby konstrukce.  Aby parozábrana dokonale splnila svoji funkci, musí být umístěna  
co nejblíže k interiéru obvodové stěny. Nejčastějšími používanými materiály pro pározábranu 








- Drywall + compound – Pro opláštění vnitřní strany stěn, podhledů, atd. suchým 
způsobem se u dřevostaveb používá nejčastěji sádrokarton (drywall). Je to materiál, který  
je velice jednoduchý na realizaci a při správném provedení je schopen vytvořit esteticky 
pěkný vzhled. Sádrokartonových desek existují různé typy podle jejich umístění od běžných 
místností až po zvýšený výskyt vlhkosti. Compound – je to směs sádry, kterou se upravují 









[107] zdroj: http://www.ownerbuilder.ca/images/vbarrier.jpg 
[108] zdroj: http://ragamuffin.com/images/drywall_kit_dining.jpg 
[109] zdroj: http://www.solvingafrica.org/wp-content/uploads/2010/11/drywall.jpg 
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3. Srovnání jednotlivých obvodových plašťů : 
3.1. Posouzení z hlediska tepelné techniky : 
Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2 v programu TEPLO (2011)  
Rekapitulace vstupních dat: 
 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
 




Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] 
1. Jemná štuková omítka 0,003 0,800 12,0 
2. Jádrová omítka 0,015 0,990 19,0 
3. Cementový postřik 0,002 0,800 22,0 
4. Porotherm 44 P+D na TM 0,440 0,110 5,0 
5. Porotherm TO 0,030 0,130 8,0 
6. Porotherm Universal 0,005 0,800 14,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
 
Požadavek: f, Rsi, N = f, Rsi, cr = 0,747 
Vypočtená pr průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,933 
  
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N =  0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,28 W/m2K 
U < U,N … POŽADAVEK JE SPLNĚN 
  
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
   
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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3.1.2. VARIANTA B 
Skladba konstrukce 
 
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] 
1. Jemná štuková omítka 0,003 0,800 12,0 
2. Omítka vápenocementová 0,015 0,990 19,0 
3. Cementový postřik 0,002 0,800 22,0 
4. Porotherm 44 P+D na TM 0,440 0,110 5,0 
5. Baumit lep. stěrka 0,003 0,800 50,0 
6. Baumit EPS-F 0,100 0,041 40,0 
7. Baumit lep. stěrka 0,003 0,800 50,0 
8. Baumit základ   0,002 0,800 22,0 
9. Baumit Granopor omítka 0,003 0,700 121,0 
10. Baumit Granopor barva 0,0002 0,700 200,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
   
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN 
  
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN 
 
   




Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] 
1. Sádrokarton 0,0127 0,220 9,0 
2. Isocell parozábrana 0,0003 0,350 61275,0 
3. Isocell Celuloza 0,1524 0,056 1,5 
4. OSB desky 0,0127 0,130 50,0 
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I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,910 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
 
Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,38 W/m2K 
U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
   
POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY 
 
 
3.1.4. VARIANTA D 
Skladba konstrukce 
 
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] 
1. Sádrokarton 0,0127 0,220 9,0 
2. Isocell Celuloza 0,076 0,056 1,5 
3. Isocell parozábrana 0,0003 0,350 61275,0 
4. Isocell Celuloza 0,102 0,040 1,5 
5. Isocell Celuloza 0,102 0,056 1,5 
6. OSB desky 0,0127 0,130 50,0 
7. Tyvek pojistná HI 0,0002 0,350 87,0 
   
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,960 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN 
   
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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Rekapitulace výsledků : 
 
 
   Graf - Srovnání součinitele prostupu tepla a tloušťky skladby [110] 


























[110] tabulka  zdroj: vlastní zpracování  









Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] Tloušťka skladby [mm] 
Srovnání součinitele prostupu tepla a tloušťky skladby  
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3.2. Posouzení z hlediska ceny: 
 
Tab. Porovnání cen hrubé stavby na m
3























[111]  zdroj: http://www.drevoastavby.cz/cs/casopis-drevo-a-stavby/dodatky-k-casopisu/584-o-cenach-
















Velikostní kategorie dle obestavěného prostoru 
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 [112]  zdroj: http://www.drevoastavby.cz/cs/casopis-drevo-a-stavby/dodatky-k-casopisu/584-o-cenach-








do 400 m3 401 - 600 
m3 
601 - 800 
m3 










Velikost kategorie dle obestavěného prostoru  
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4. Srovnání dřevěných a zděných konstrukcí 
 
Tab. Zděné konstrukce [12] [113] 
 
 




[113]  zdroj: vlastní zpracování 
[114]  zdroj: vlastní zpracování 
ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
VÝHODY NEVÝHODY 
Statická únosnost  Opravy, rekonstrukce – složitější, pracnější 
a nákladnější 
Dlouhá životnost Mokrý proces výstavby 
Nízká údržba – nemusíme natírat Délka výstavby 
Požární odolnost Menší podlahová plocha 
Zvuková izolace V zimním období výstavba pozastavena 
Vyšší tepelně akumulační schopnosti – 
nezchladne tak rychle 
Demolice – recyklace – nákladné, nešetrné 
k životnímu prostředí 
Barevnost a stálost provedení Riziko tepelných mostů 
 Předstěny pro rozvody 




Obnovitelný přírodní materiál Údržba - natírání 
Suchý způsob výstavby Podsklepená část nelze provést ze dřeva 
Rychlost výstavby Požární odolnost 
Opravy, rekonstrukce – jednoduché, 
ekonomické 
Mechanická odolnost – náraz auta, hurikán 
Větší užitná podlahová plocha Výstavba do výšky 4 podlaží 
Variabilita dřevěných výrobků Tvarové změny – vlivem vlhkosti 
Šetrné k životnímu prostředí Vlhkost – vznik plísní 
Nové technologie a materiály = dlouhá 
životnost 
Odolnost proti biologickým škůdcům, 
hlodavcům 
Vnitřní prostředí – pozitivní dopad na život Nižší tepelně akumulační vlastnosti – rychle 
zchladne 








Stavby BD v dnešní době hodně pokročily, a proto se na architekty resp. projektanty 
vyvíjí tlak prostřednictvím základních otázek typu jak? Za kolik? Proč? …  
Na tyto otázky jsem se snažil vyhledat odpověď ve srovnání dvou základních typů 
svislých konstrukčních systémů. Na jedné straně stojí klasický zděný systém v podobě 
varianty A (Porotherm bez TI) a varianty B (Porotherm s TI). Naopak na druhé straně byl 
vytvořen koncept dřevostavby prováděný především na území USA s variantou C (menší TI) 
a variantou D (větší TI). 
Princip porovnání spočíval hlavně ve srovnání součinitele prostupu tepla a finanční 
stránky. Dále ve výhodách jednotlivých konstrukčních systémů a jejich uplatnění na návrh 
zadaného bytového domu.  
Vyhodnocení součinitele prostupu tepla - U bylo provedeno v programu Teplo 2011 a 
jejich výsledky byly zpracovány do grafu. Z grafu je zřejmé, že Varianta B a D (oba shodně  
U = 0,17 Wm
2
K
-1) má navrch oproti variantě C a D (oba U = nad 0,25 Wm2K-1) 
Ve zhodnocení finanční stránky je typ dřevostavby o 10 procent levnější než typ 
stavby zděné.    
Další důležitou rolí a jejich citelné ovlivnění výsledků při návrhu BD hrály výhody a 
nevýhody jednotlivých konstrukcí. Jelikož BD je stavba navrhovaná pro více obyvatel, u 
kterých je důležitá bezpečnost, hrál mezi výběrem důležitou roli faktor požární odolnosti. U 
dřevěných konstrukcí je bohužel tato vlastnost velká nevýhoda. Další otázkou je provádění 
podsklepené části. V případě zděné stavby se postupuje klasickým způsobem, avšak u 
provádění dřevostavby bychom museli provést celé podsklepené patro z jiného systému. 
Obecně se považují zděné stavby za staticky stálejší a jejich opravy popř. údržba těchto 
konstrukcí je méně náročná. Další ne méně důležitým faktem je akustika. Akustické 
vlastnosti, zejména z hlediska kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí dřevostaveb 
jsou nízké.      
S ohledem na všechny poznatky pro a proti jednotlivých systému jsem si vybral pro 
návrh bytového domu zděnou stavbu a jako hlavní skladbu obvodového pláště variantu B 
s tepelnou izolací. 
Avšak ať už jsou výhody nebo nevýhody jednoho nebo druhé systému lepší nebo 
horší, vždy se musí projektant rozhodovat v závislosti na lokalitě, ve které bude navrhovaná 
budova postavena. Dalším hlavním kritériem pro rozhodování by měla být brána v potaz 
otázka za jakým účelem a pro koho tuto stavbu stavíme.   
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